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TIIVISTELMÄ 
  
Loimaan kaupungilla on määräaikainen liittymälupa valtatieltä 9 
Lamminkadun liike-/teollisuusalueelle. Liittymästä on myös yhteys 
kaupungin keskustaan. Kyseinen liittymä sijaitsee nykyisestä eri-
tasoliittymästä noin 1 km etelään ja nyt kyseessä olevasta Niittukul-
man eritasoliittymästä pohjoiseen.  
Tiehallinto on ilmoittanut, että määräaikainen liittymä on poistettava 
vuoden 2007 loppuun mennessä. Neuvotteluissa ja syyskuussa 2006 
allekirjoitetussa sopimuksessa Loimaan kaupungin ja Turun tiepiirin 
kesken on sovittu määräaikaisen liittymäluvan ehdoista. Lisäksi on 
sovittu, että eritasoliittymä toteutetaan ylikulkuna eikä alikulkuna ja et-
tä kaupunki tekee tarvittavat muutokset asemakaavaan. 
Tämän selvitystyön tavoitteena oli laatia nopeassa aikataulussa Niit-
tukulman eritasoliittymästä yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ratkaisu 
asemakaavamuutoksen ja tiesuunnitelman perustaksi. Laajalla hy-
väksyttävyydellä nopeutetaan kaavamuutosta välttämällä asemakaa-
vaa vastaan tehtävät muistutukset ja valitukset.  
Lisäksi selvityksessä suunniteltiin eritasoliittymän vaiheittainen raken-
taminen. Tällä varmistettiin se, että asemakaavan viivästymisestä 
huolimatta nykyinen liittymä pystytään katkaisemaan sovitussa aika-
taulussa ja liikenne ohjaamaan teollisuusalueelle Niittukulman kautta. 
  
TAMPERE POLYTECHNIC 
Department of Construction Technology 
Saari Pekka Planning of Niittukulma interchange and plans for 
staged construction of the interchange, Loimaa  
Final Thesis 27pages, 11 appendices 
Supervising Teacher Mr Pentti Silen 
Commissioner City of Loimaa, Technical Center, planningchief 
Rauno Ahtinen 
Febryary 2007 
 
 
ABSTRACT 
 
The town of Loimaa has a temporary access point from highway 9 to 
the commercial/industrial area of Lamminkatu. There is also a 
connection from the access point to the town centre. The access 
point is located approximately 1 kilometre south of the current 
interchange and north of the Niittukulma interchange.  
Finnish Road Administration has notified us that the temporary 
access point must be removed by the end of 2007. Following 
negotiations between the town of Loimaa and the road district of 
Turku, the terms and conditions for the temporary access point were 
set out in a contract that was signed by both parties. Furthermore, it 
was agreed that the interchange will be implemented as a flyover, not 
an underpass, and that the town will make all necessary 
amendments to the town plans. 
The purpose of this study was to find a speedy solution for the 
Niittukulma interchance that is socially acceptable and will provide 
the basis for amending the town and road planning. It is hoped that 
by ensuring wide acceptability beforehand, queries and complaints 
concerning the new town plans will be prevented.   
The study also contained plans for staged construction of the 
interchange. This was intended to ensure that despite delays in town 
planning, the existing interchange would be removed as scheduled, 
with traffic to the industrial area re-routed via Niittukulma. 
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1. JOHDANTO 
 
1.1 Yleistietoa Loimaan kaupungista /1/ 
Loimaan kaupunki sijaitsee keskeisellä paikalla Lounais-Suomessa. 
Matkaa Turkuun on noin 70 km ja Tampereelle noin 100 km. Sijainti 
on esitetty kuvassa 1. 

Kuva 1. Loimaan kaupungin sijainti  
 Palvelukykyinen, runsaan 13 000 asukkaan kunta tarjoaa miellyttä-
vää, maaseutumaista asumista. Vilkas harrastustoiminta takaa sekä 
nuorisolle että varttuneemmalle väelle mielekästä tekemistä.  
Loimaan kaupalliset palvelut ovat kehittyneet ja edelleen kehittymäs-
sä voimakkaasti lähivuosina. Loimaa on nimikkoseutukuntansa kes-
kuskaupunki. 
Perustietoja Loimaan kaupungista: 
- pinta-ala 480,1 km2   
- tuloveroprosentti 19 
- valtuusto Kesk 17, Kok 13, Vas 9, PS 2, SDP 3, VIHR 1 
- asukkaita noin 13 000  
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1.2 Kaavatilanne 
1.2.1 Niittukulmanportin asemakaava-alue /2/ 
Asemakaava-alue sijoittuu kaupungin keskustan lounaispuolelle Suo-
pellon ja Niittukulman kaupunginosiin. Valtatie 9 kulkee kaava-alueen 
halki. Nykyinen asemakaava on esitetty kuvassa 2.  
Kuva 2. Niittukulmanportin asemakaava-alue  
Kaava-alue on tuotanto- ja työpaikka-alue, joka täydentää ja laajen-
taa olemassa olevia Kartanonportin ja Lamminkadun liike- ja teolli-
suusalueita. 
Voimassa olevassa kaavassa Lamminkadun määräaikaisen liittymän 
korvaava Niittukulman eritasoliittymä on esitetty rakennettavaksi si-
ten, että alueet yhdistävä eteläkaari alittaa valtatien 9. 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 8(27)  
Pekka Saari 
 
 
1.2.2 Asemakaavan muutostarve 
Tiehallinnon Turun tiepiiri on vuonna 2006 ilmoittanut Loimaan kau-
pungille, että määräaikainen liittymä on poistettava vuoden 2007 lop-
puun mennessä. Neuvotteluissa ja syyskuussa 2006 allekirjoitetussa 
sopimuksessa Loimaan kaupungin ja Turun tiepiirin kesken on sovittu 
määräaikaisen liittymäluvan ehdoista. Lisäksi on sovittu, että eri-
tasoliittymä toteutetaan ylikulkuna eikä alikulkuna ja että kaupunki te-
kee tarvittavat muutokset asemakaavaan. 
1.3 Selvitystyö Niittukulman eritasoliittymän rakentamisesta ja sen vaiheittain 
toteutuksesta 
Kaavamuutoksen pohjaksi Loimaan kaupunki käynnisti yleissuunni-
telmatasoisen selvityksen laatimisen Niittukulman eritasoliittymän to-
teuttamisesta tie- ja katujärjestelyineen. Lisäksi selvityksessä suunni-
teltiin eritasoliittymän vaiheittain rakentaminen, millä varmistetaan se,
että asemakaavan vahvistumisen viivästymisestä tai mahdollisista ra-
hoitusongelmista huolimatta nykyinen Lamminkadun liittymä pysty-
tään katkaisemaan sovitussa aikataulussa ja liikenne ohjaamaan teol-
lisuus-/ liikealueelle Niittukulman liittymän kautta. 
Koska Loimaan kaupunginvaltuusto teki suunnittelun kuluessa pää-
töksen, että liittymä rakennetaan jo 1-vaiheessa eritasoliittymänä ei 
tasoliittymä-vaihtoehdon vaikutuksia selvitetty tarkemmin. Vaihtoehto 
kuitenkin sisällytettiin raporttiin. 
Selvitystyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä Tiehallinnon Turun tiepiirin, 
Loimaan kaupungin ympäristöpalvelukeskuksen sekä asemakaavan 
muutostyöstä vastanneen Suunnittelukeskus Oy:n kanssa ja suunnit-
telukonsulttina toimineen Tieliikelaitoksen Konsultoinnin kanssa. Li-
säksi selvitystyön aikana suunnitelmaluonnoksia esiteltiin selvitysalu-
een yrittäjille.   
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2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN KUVAUS 
2.1 Suunnittelun ohjaus  
Suunnittelutyötä valvoi ohjausryhmä, joka aluksi asetti tavoitteet sekä 
suunnittelutyölle että työn lopputulokselle. Tavoitteet kohdistuivat lii-
kenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen, ympä-
ristöön sekä hankkeen talouteen. 
Ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: 
Tieinsinööri Pauli Laivo   Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Tekninenjohtaja Tapio Mikkola  Loimaan kaupunki 
Suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen Loimaan kaupunki 
Kaavoitusinsinööri Hannu Salminiitty Loimaan Kaupunki 
Projektipäällikkö Pekka Saari  Tieliikelaitos, Konsultointi 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Tiehallinnon edustaja Pauli Lai-
vo ja sihteerinä suunnittelukonsultin edustaja Pekka Saari. Ohjaus-
ryhmä kokoontui suunnittelutyön aikana 3 kertaa, aloituskokouksen 
muistio on esitetty liitteessä 11.  
Suunnittelutyö tehtiin avoimesti ja vuorovaikutteisesti, ohjausryhmän 
jäsenet tiedottivat työn etenemisestä ja suunnittelutilanteesta omille 
organisaatioilleen.  
Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin työn aikana tärkeimmille sidosryhmil-
le, joita olivat muun muassa alueen yrittäjät sekä alueen asemakaa-
van muutostyöstä vastannut Suunnittelukeskus Oy,. 
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2.2 Suunnittelun kulku  
2.2.1 Yleistä 
Suunnittelutyön eteneminen ja sen päävaiheet on esitetty kuvassa 3. 
Työ tehtiin voimassaolevia suunnitteluohjeita ja konsultin laatujärjes-
telmää noudattaen. 
        
 
 
TEHTÄVÄNANTO 
 
 
Sisältö 
Tavoitteet 
 
  
        
 
 
SUUNNITTELUN VALMISTELU 
 
 
Lähtökohtien selvittäminen 
Toimintasuunnitelman laatiminen 
 
  
        
 
 
SUUNNITTELU 
 
 
Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen 
Vaihtoehtotarkastelut 
Yleissuunnitelman laatiminen 
 
  
        
 
 
RAPORTOINTI 
 
 
Suunnitelmaraportti 
Suunnitteluaineisto 
 
Kuva 3. Suunnittelun päävaiheet 
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2.2.2  Tehtävänanto  
Suunnittelutyön tehtävänanto perustui pääosin Loimaan kaupungin ja 
Tiehallinnon käymiin neuvotteluihin, Tiehallinnon myöntämään suun-
nittelulupaan sekä suunnittelutarjouspyyntöön. 
2.2.3  Suunnittelun valmistelu 
Ennen suunnittelun aloittamista selvitettiin  hankkeen lähtökohdat ja  
tavoitteet sekä laadittiin toimintasuunnitelma suunnittelutyön läpivien-
nistä. Toimintasuunnitelman pääkohdat olivat: 
• tehtävän käsittely ja aikataulutus 
• laadunvarmistus ja organisointi 
• vuoropuhelu 
2.2.4 Suunnittelu 
2.2.4.1 Lähtötietojen hankinta 
Suunnittelu käynnistettiin lähtötietojen hankinnalla. Loimaan kaupun-
gilta saatiin tarvittavat pohjakartat, ilmakuvat, aikaisemmat pohjatut-
kimukset sekä tiedot alueen johdoista ja laitteista. Turun tiepiirin ar-
kistosta kopioitiin valtatien aiemmat suunnitelmat kyseiseltä kohdalta. 
Kaavoituskonsultti Suunnittelukeskus Oy toimitti nykyisen kaava-
alueen sähköisessä muodossa (DWG). Fortum sähkönsiirrolta sekä 
teleoperaattoreilta hankittiin kaapelitiedot. 
Lähtötietoja täydennettiin maastomallimittauksella ja täydentävillä 
pohjatutkimuksilla. Aiempien tutkimusten lisäksi suunnittelualueelle 
tehtiin 15 painokairausta. Kairaustulokset tukivat aikaisemmista tut-
kimustuloksista tulkittua savikerroksen paksuuden  muuttumista 
ohuemmaksi pohjoiseen päin siirryttäessä. Sekundääritien keskilinjal-
ta tehdyt painokairaukset on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4 sekundääritien kairaukset 
 
 
  
Suunnittelualueen luonto- ja ympäristöinventointi /3/ tehtiin asema-
kaavan muutostyön yhteydessä. Selvityksen yhteenvedossa todettiin, 
että alueelle ei sijoitu ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan ja aiem-
pien selvitysten mukaan luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita tai 
kohteita eikä suojeltavaa eläin- tai kasvilajistoa. Luontokartoitus teh-
tiin ajankohtana, jolloin kaikkia kasvilajeja ei voitu havaita. Suosituk-
sena onkin, että jatkosuunnittelun yhteydessä selvitystä täydenne-
tään kasvien kartoituksella. 
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2.2.4.2 Tiegeometrian suunnittelu 
Eritasoliittymän tyyppi sekä väylien vaaka- ja pystygeometria valittiin 
suunnitteluohjeiden /4/ /5/ perusteella. Mitoitusnopeutena valtatiellä 
käytettiin 80 km/h ja muilla teillä sekä kaduilla 50 km/h.  
Eritasoliittymän tyypiksi valittiin kaksiramppinen eritasoliittymä, jossa 
kaksisuuntaiset rampit liittyvät päätiehen lohenpyrstöliittymän kautta. 
Päätielle rakennetaan lisäkaistat sekä erkanevalle että liittyvälle lii-
kenteelle. Kuvassa 5 on esitetty eritasoliittymän perusratkaisu A, joka 
toteutetaan alussa kolmihaaraliittymänä ja täydennetään länsipuolen 
kaavan toteutuessa perusratkaisuksi. 
Kuva 5 Eritasoliittymän perusratkaisu 
Sekundääritielle ei suunniteltu pääsuunnan kanavointia, vaan ramppi-
liittymät varustetaan suunnitteluohjeiden /5/  mukaisella väistötilalla. 
Ajokaistan leveys väistötilan kohdalla on 5,5 metriä. 
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2.2.4.3 Geotekninen suunnittelu 
Aiemmin tehtyjen ja täydentävien pohjatutkimusten perusteella valittiin 
alustavat pohjanvahvistus- ja perustamistavat, jotka on esitetty taulu-
kossa 1. 
 Taulukko 1. Alustavat pohjanvahvistus- ja perustamistavat 
 Pohjanvahvistus tai perustamistapa 
 
 
Tieosa 
Maan-
varainen 
Massan- 
vaihto 
Pilari-
stabilointi 
Penger- 
laatta 
 
Eteläkaari: 
0 - 340 
Silta 
380 - 425 
425 - 540 
 
X 
 
 
X 
X 
  
 
 
 
X 
 
Ramppi 1: 
0 - 40 
40 - 130 
130 - 160 
 
X 
 
X 
  
 
X 
 
 
Ramppi 2: 
0 -70 
70 - 110 
110 - 175 
 
X 
  
 
X 
 
 
 
X 
 Kustannusarviota varten massanvaihdon ja stabilointien syvyydet  
sekä paalujen pituudet arvioitiin kairausten perusteella. Penger paalu-
tuksen mitoitusperusteet ja tukipaalujen määrälaskennat on esitetty 
liitteessä 8. 
Alustavat päällysrakennekerrosten paksuudet on mitoitettu Fulgeo -
ohjelmistolla, käyttäen Odemarkin kantavuuskaavaa. Rampeissa ja 
sekundääritiessä käytetään louherakennetta, jossa kantavan kerrok-
sen paksuus on 200 mm ja sidottujen kerrosten yhteispaksuus on 90 
mm. Valtatien levennyksissä käytettiin nykyistä rakennetta, jossa 
suodatinkerros rakennetaan hiekasta 400 mm, jakavana kerroksena 
on luonnonsoraa 500 mm, kantavan kerroksen (KaM 0/51) paksuus 
on 200 mm ja sidottujen kerrosten yhteispaksuus on 160 mm. Ylim-
mäinen päällystekerros on kaikilla teillä SMA 20/100. kevyen liiken-
teen väylillä päällysteenä on AB 12/80. 
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2.2.4.4  Ympäristösuunnittelu 
Ympäristösuunnittelun lähtökohtana oli tiejärjestelyjen sovittaminen 
ympäröivään maisemaan, ottaen huomioon alueen maankäyttö. Ym-
päristöhoidon periaatteet on esitetty liitteessä 10. 
2.2.4.5 Liikenteen ohjaus 
Viitoitussuunnittelu toteutettiin Tiehallinnon periaatteiden mukaan. Liit-
tymästä viitoitetaan vain liike- ja teollisuusalueille eikä kaupungin kes-
kustaan. Valtatielle 9 päin saavuttaessa viitoitetaan Tampereelle ja 
Turkuun. 
2.2.4.6 Valaistus 
Tiehallinnon valaistuspolitiikan mukaisesti koko eritasoliittymä valais-
taan. Valtatiellä 9 valaistusluokka on AL4a ja rampeilla sekä sekun-
dääritiellä AL4b. Valaisimina käytetään suurpainenatriumlamppuja, 
joiden asennuskorkeus on 10 metriä. Pylväinä käytetään myötääviä 
teräspylväitä, jotka sijoitetaan tien reunalle. Sähkönsyöttö hoidetaan 
maakaapelilla. 
2.2.5 Vaihtoehtojen vertailu 
Siltapaikan osalta verrattiin kuvassa 6 esitettyjä kolmea vaihtoehtoa:  
• Vaihtoehdossa 1 valtatie ylitetään kaarelle, jonka vaakasäde on 
R = 450 m ja pyöristyskaari S = 2800 m,  sijoittuvalla sillalla.  
• Vaihtoehdossa 2 vaakalinjaus sillan kohdalla on suora pyöris-
tyssäde 2800.  
• Vaihtoehdossa 3 siltapaikka on siirretty etelämmäs, pellon ja 
metsän rajalle, vaaka- ja pystygeometria on sama kuin vaihto-
ehdossa 2. 
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Kuva 6. Vaihtoehtoiset siltapaikat 
Tehtyjen vertailujen perusteella suunnittelun ohjausryhmä valitsivat 
jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehto 1 seuraavin perustein: 
• Vaihtoehtoon 3 nähden linjaus sopii paremmin ympäristöön, tu-
keutuen jyrkähköön kalliorinteeseen. 
• Vaihtoehdoissa 1 ja 2 silta voidaan perustaa suoraan kalliolle ja 
penkereiden kohdalla pehmeikkö on matalampi, millä sääste-
tään merkittävästi rakennuskustannuksissa. 
• Vaihtoehdossa 1 nykyisen asemakaavan mukaisista teollisuus-
tonteista säilyy suurin osa ennallaan ja kaavamuutoksen käsit-
tely helpottuu. 
• Liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehto 1 on parempi, sillä 
kaarteilla pystytään alentamaan tehokkaasti käytettäviä liiken-
teen nopeustasoa. 
 
VE 
1 
VE 
2 
VE 
3 
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2.2.6 Suunnitelmaraportin käsittely ja dokumentointi 
Saatuaan suunnitelmaraportin valmiiksi konsultti suoritti sille toiminta-
järjestelmänsä mukaisen itselleluovutuksen. Raportti esitarkastettiin 
ohjausryhmässä ja se hyväksyttiin asemakaavan muutostyön sekä 
tiesuunnitelman pohjaksi. 
Suunnitelmakansioita toimitettiin tilaajalle 6 kappaletta. Suunnitteluai-
neisto dokumentoitiin sekä sähköisesti että paperiversiona tiesuunni-
telman laatimisen lähtöaineistoksi. 
3. NIITTUKULMAN ERITASOLIITTYMÄ 
3.1 Hankkeen lähtökohdat ja perustelut 
3.1.1 Sijainti, nykytila ja lähtökohdat 
Suunnittelun kohteena oleva tiejakso sijaitsee Loimaan kaupungin 
alueella, Turku - Kuopio valtatiellä 9. Valtatie 9 on merkittävä valta-
kunnallinen pääväylä, jota on esitetty myös osaksi runkoverkkoa. 
Loimaan kaupungilla on määräaikainen liittymälupa valtatieltä 9 
Lamminkadun liike-/ teollisuusalueelle. Liittymästä on myös yhteys 
kaupungin keskustaan. Kyseinen liittymä sijaitsee nykyisestä eri-
tasoliittymästä noin 1 km etelään ja nyt kyseessä olevasta Niittukul-
man eritasoliittymästä pohjoiseen. Suunnittelukohteen sijainti on esi-
tetty kuvassa 7. Tiehallinto on ilmoittanut, että määräaikainen liittymä 
on poistettava vuoden 2007 loppuun mennessä.  
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 18(27)  
Pekka Saari 
 
 
 
 
Kuva 7. Suunnittelukohde 
3.1.2 Ongelmat ja erityispiirteet 
Liikenneturvallisuus suunniteltualueella on liittymien toimivuusongel-
mista johtuen melko heikko. Suunnittelualueella on tapahtunut 14 kpl 
poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2000–2005 /7/. 
Onnettomuuksista yksi on johtanut kuolemaan ja 6 henkilövahinkoi-
hin. Onnettomuustiheys valtatiellä 9 on yli 19 henkilövahinko-
onnettomuutta / 100 tiekm, kun valtakunnan keskiarvo on 15 henkilö-
vahinko-onnettomuutta / 100 tiekm /8/. 
Valtatien liikenne suunnittelukohteessa on  noin 6 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa /7/. Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on 
noin 10 %. Liikenteen kehitys valtatiellä 9 on viimevuosina vastannut 
valtakunnan keskiarvoa. Aamu- ja iltapäiväliikenne ruuhkautuu nykyi-
sessä eritasoliittymässä arkipäivisin ja jonot rampeilla ulottuvat lähes 
valtatielle 9. 
suljetetta-
va liittymä 
Niittukulman 
eritasoliittymä 
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3.1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 
Hankkeesta on laadittu aiemmin suunnitelmat sekä yli- että alikulku-
vaihtoehdosta nykyisen tasoliittymän kohdalle ja alikulusta nyt suun-
niteltavasta eritasoliittymästä noin 100 metriä etelään. Kumpikin vaih-
toehto hylättiin korkeiden rakennuskustannusten takia. Alikulkuvaih-
toehdoissa oli erittäin vaikeat pohjavesiolosuhteet ja ylikulussa syvät 
pehmeiköt sekä maisemaan sopimattomat korkeat penkereet tasai-
sessa peltomaisemassa.  
3.1.4 Maankäyttö 
Alueelle on vahvistettu rakennuslain mukaisesti neljä vaiheseutukaa-
vaa, vaiheseutukaavat 1,2 ja 3 sekä täydennysseutukaava. Suunnit-
telualueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava vuonna 1995. 
Suunnittelualueen läpi kulkevan valtatien 9 molemmin puolin on voi-
massa asemakaavoja. Voimassa olevan asemakaavan muutostyö 
aloitettiin saman aikaisesti eritasoliittymän suunnittelun kanssa. 
3.1.5 Ympäristö 
Suunnittelukohteen nykyistä maisemaa hallitsevat toistaiseksi metsi-
köt ja viljellyt alueet, joiden liepeillä näkyy maankäyttömuodon muu-
tossuunta teollisuus- ja työpaikka-alueeksi. Vahvistetussa asema-
kaavassa nykyinen maatalouskäytössä oleva alue on osoitettu työ-
paikka-alueeksi. Liikenneväylien merkitys maisemakuvassa tulee 
olemaan jatkossa suuri. Kuvassa 8 on ilmakuva suunnittelukohteen 
ympäristöstä 
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Kuva 8. Suunnittelukohteen ympäristö. 
3.1.6 Maaperä ja pohjaolosuhteet 
Suunnittelualueen maaperä vaihtelee syvistä savikoista moreenimä-
kiin, joissa esiintyy myös avokallioita. 
Eritasoliittymän itäpuolisella alueella maalaji on moreenia tai kalliota. 
Länsipuolella olevalla metsä- ja peltoalueilla on 2…12 metriä paksu 
savikerros, jonka alla on hiekkaa tai moreenia. 
3.2 Hankkeen tavoitteet 
3.2.1 Yleiset tavoitteet 
Hankkeelle asetetut tavoitteet kohdistuvat valtatien liikennöitävyyden, 
liikenneturvallisuuden sekä liittymien turvallisuuden ja toimivuuden 
parantamiseen.  
Tärkeänä tavoitteena on myös turvata Lamminkadun yritysalueen lii-
kenteelliset tarpeet, mutta kuitenkin siten, että otetaan huomioon run-
koverkon tieksi esitetyn valtatien liikenteen sujuvuudelle ja liikenne-
turvallisuudelle määritellyt vaatimukset 
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3.2.2 Suunnittelutyön tavoitteet 
Tavoitteena oli laatia nopeassa aikataulussa Niittukulman eritasoliit-
tymästä yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ratkaisu, millä nopeutetaan 
kaavamuutosta välttämällä asemaakaavaehdotusta vastaan tehtävät 
muistutukset ja valitukset.  
Nopealla kaavamuutoksella vältetään tässä selvityksessä myöhem-
min esitellyn 1-vaiheen rakentaminen. 
3.3 Suunnitelman esittely 
Niittukulman eritasoliittymä 
Valtatielle 9 rakennetaan suuntaisliittymä rampeille R1 ja R2. Tieyh-
teys eritasoliittymästä jatkuu katuna (Eteläkaari) keskustan ja Kar-
tanomäen suuntaan. Järjestelyt on esitetty liitteenä 1 olevassa suun-
nitelmakartassa sekä katujen ja teiden pituus- ja peruspoikkileikkauk-
set liitteissä 2 ja 3. Pysty- ja vaakageometrian suunnittelussa käytetyt 
minimiarvot on esitetty taulukossa 2. 
 Taulukko 2. pysty- ja vaakageometrian minimiarvot 
 pysty- ja vaakageometria 
 
 
Tieosa 
Pituus-
kaltevuus  
Sivu- 
kaltevuus  
Kaarre- 
säde  
Pyöristys- 
kaari  
 
Valtatie 9  
0,4 % 
 
3 % 
 
10 000 m 
 
0 m 
 
Eteläkaari 
 
 
3 % 
 
3 % 
 
200 m 
 
2 800 m 
 
Ramppi 1 
 
 
3,5 % 
 
3 % 
 
 
50 m 
 
2 500 m 
 
 
Ramppi 2 
 
 
4 % 
 
3 % 
 
 
50 m 
 
2 000 m 
 
 
Kevytväylät  
2 % 
 
3% 
 
200 m 
 
2 800 m 
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Kevyen liikenteen järjestelyt 
Eteläkaari sekä Lamminkatu varustetaan tarvittavin kevyen liikenteen 
järjestelyin. Yhteydet keskustaan sekä Kartanomäen alueelle jatkuvat 
katuverkon kautta. 
Yksityistiejärjestelyt 
Suunnitelmassa ei ole esitetty yksityistiejärjestelyjä. Eritasoliittymän 
eteläpuolella oleva, autiotalolle johtava, yksityistieliittymä säilytetään, 
kunnes länsipuolen kaava toteutuu. 
Sillat 
Suunnitelmaan sisältyy Niittukulman risteyssillan rakentaminen. Silta 
on tyypiltään ulokelaattasilta, sen kokonaispituus on 55,25 m ja hyö-
tyleveys 12,75 m. Yleispiirustus sillasta on esitetty liitteessä 4. 
Valaistus 
Suunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt valaistaan Tiehallinnon ohjeiden 
mukaisesti. Liittymän pohjoispuolella valtatien valaistus ulotetaan ny-
kyiseen valaistukseen. 
Joukkoliikenne 
Eritasoliittymän eteläpuolella sijaitsevat, nykyiselläänkin käyttämät-
tömät linja-autopysäkit puretaan.  
Nopeusrajoitukset 
Suunnitelmaan sisältyville teille esitetään seuraavat nopeusrajoituk-
set: 
- valtatie 9  80 km/h 
- katuosuudet 50 km/h. 
Erikoiskuljetusten reitit 
Valtatie 9 ei sisälly erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon. 
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Läjitysalueet 
Rakennustöiden yhteydessä syntyviä ylimääräisiä massoja varten ei 
tiesuunnitelmassa ole varattu läjitysalueita. Pääosa ylimääräisistä 
maamassoista on suunniteltu käytettäväksi maaston muotoiluihin ja 
maisemahoidollisiin täyttöihin. Näihin kelpaamattomat ja ylimääräiset 
massat toimitetaan Loimaan kaupungin maankaatopaikalle. 
3.4 Suunnitelman vaikutukset 
3.4.1 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
Uudet tie- ja liittymäjärjestelyt parantavat Lamminkadun yritysalueen 
yhteyksiä, vähentävät nykyisen eritasoliittymän liikenneongelmia ja 
parantavat valtatien sujuvuutta kaupunkikeskustan ja teollisuusalu-
een kohdilla.  
Kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat täydentyvän reitistön ja eri-
tasojärjestelyjen seurauksena.  
Liikenneturvallisuuden on arvioitu paranevan tieverkolla siten, että 
henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin neljänneksellä. 
Välillisesti uudet sujuvat tieyhteydet parantavat Loimaan kilpailukykyä 
ja luovat edellytyksiä toimintojen kehittämiselle.  
3.4.2 Vaikutukset ympäristöön 
Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoihin 
Suunnitteluosuus sijaitsee alueella, jolla perinteinen maa- ja metsäta-
lousvaltainen maankäyttömuoto on pikkuhiljaa väistymässä toimitila-
rakentamisen myötä. 
Tiesuunnitelmaratkaisut tukevat sekä nykyistä maankäyttöä että 
maan käytön kehittämistä alueella. Pitkän aikavälin maankäyttösuun-
nitelmien toteutuessa liikennealueiden tilantarve on mahdollisimman 
pieni ja muulle rakentamiselle sekä suojaviheralueille jää tilaa.  
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Vaikutukset maisemakuvaan 
Tien suunta ja tasaus on suunniteltu maa-aluetta säästäen ja pyrkien 
mahdollisimman pieniin leikkauksiin ja pengerryksiin.  Peltoalueiden 
yhtenäisyys säilyy hyvin ja olemassa olevaa kasvillisuutta säilyy vi-
herrakenteen runkona. 
Työnaikaiset vaikutukset 
Vaikutukset ympäristöön jäävät vähäiseksi, koska työnaikaista kierto-
tietä ei tarvita. 
Liikenteellisiä vaikutuksia voidaan lieventää toteuttamalla aluksi yhte-
ys Lamminkadulle rampin R1 kautta. 
3.4.3 Kustannusvaikutukset  
Hankkeen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 2 000 000 euroa 
(Maku-ind. 118,5 ). Kustannusarvioon ei sisälly lunastus- ja korvaus-
kustannuksia, koska tarvittavat maa- alueet ovat kokonaisuudessaan 
Loimaan kaupungin omistuksessa.  
Rakennuskustannuksista valtion osuus on 50 % ja Loimaan kaupun-
gin osuus 50 %. 
Rakentamiskustannukset jakaantuvat melko tasaisesti perinteisten 
tienrakennustöiden, pohjanvahvistus- ja perustustöiden sekä sillanra-
kennustöiden kesken. Liitteessä 7 on esitetty hankkeen rakennusosa-
laskenta /8/ 
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4. JATKOTOIMENPITEET 
4.1 Rakennustöiden vaiheistus 
Suunnitelmaraportissa on esitetty rakennustöiden vaiheistus. 1-vaihe 
(liite 5) toteutetaan, mikäli asemakaavan muutostyö hidastuu valitus-
ten vuoksi tai hankkeen rahoituksessa ilmenee vaikeuksia. 
Mikäli edellä esitettyjä vaikeuksia kaavan hyväksynnässä tai rahoi-
tuksessa ei ilmene toteutetaan eritasoliittymä vaiheen  2 mukaisesti.. 
(liite 6) 
Lopulliset tiejärjestelyt toteutetaan kun yhteys pohjoiseen Kartanon-
mäen kadunkautta on rakennettu.  
Rakennusvaiheiden esittely. 
Vaiheessa 1 Itäpuolisen rampin suuntaisliittymä rakennetaan nor-
maaliksi tasoliittymäksi ja siitä muodostetaan yhteys Eteläkaaren ja 
Lamminkadun kautta keskustan suuntaan.  
Valtatielle 9 rakennetaan lopullisen vaiheen mukaiset erkanemis- ja 
liittymiskaistat. Turun suunnan liittymiskaista toimii tässä vaiheessa 
väistötilana.  
Lamminkadun nykyinen tasoliittymä poistetaan, mutta länsipuolen lii-
kekiinteistöille johtavat liittymät säilytetään.  
Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 320 000 €.  
Vaiheessa 2 toteutetaan Niittukulman eritasoliittymä, Eteläkaari 
käännetään länsipuolen ramppiin. Suunnitellut pengerlaattarakenteet 
toteutetaan kuitenkin kokonaisuudessaan tässä vaiheessa. 
Lamminkadun tasoliittymä poistetaan, mutta länsipuolen liikekiinteis-
töille johtavat liittymät säilytetään.  
Toisen rakennusvaiheen kustannusarvio on noin 1 600 000 €.  
Lopullisessa vaiheessa, kaavan toteuduttua rakennetaan yhteys 
Kartanonmäenkadulle sekä toteutetaan suunnitellut kevyen liikenteen 
yhteydet. 
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4.2 Jatkosuunnittelu 
Tämän selvitystyön pohjalta käynnistetään tiesuunnitelman laatimi-
nen. Rakennussuunnitelman laatiminen käynnistetään, kun tiesuunni-
telma on lainvoimainen, rakennussuunnitelma sisältää yksityiskohtai-
set piirustukset ja työtapaohjeet rakennustyötä varten.   
4.3 Rakentaminen 
Tavoitteena on eritasoliittymän rakentaminen siten, että uudet tiejär-
jestelyt voidaan ottaa liikenteelle vuoden 2007 aikana.  
5. LOPPUPÄÄTELMÄT 
Selvitystyön valmistuttua syyskuun 2006 lopulla, sen pohjalta käyn-
nistettiin välittömästi asemakaavan muutostyö sekä tiesuunnitelman 
laatiminen. 
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville joulukuussa ja kaupungin valtuus-
to hyväksyi ehdotuksen tammikuussa 2007. Kaavaehdotusta vastaan 
ei tehty valituksia. Laadittu kaavaehdotus on liitteenä 9. 
Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin maantielain mukaisesti yleisölle 
joulukuun alussa. Tilaisuudessa oli hyvin positiivinen tunnelma. Tie-
suunnitelma valmistui tammikuun 2007 alussa ja asetettiin nähtäville. 
Nähtävilläolo on päättynyt ja suunnitelmaa vastaan ei ole tehty muis-
tutuksia. 
Selvityksen pohjalta Varsinais-Suomen TE-keskukselle jätettiin ano-
mukset rakennushankkeen rahoitukseen.  TE-keskus on osoittanut 
Tiehallinnolle 1 220 000 euron määrärahan ja Loimaan kaupungille 
investointiavustuksen 108 000. Ehtona on töiden aloittaminen kau-
pungin osalta 28.2.2007 ja Tiehallinnon osalta 31.7.2007. 
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Loimaan kaupunki on käynnistänyt hankkeeseen liittyvien katujen  
rakentamisen raivaustöillä TE-keskuksen ehdon mukaisesti. 
Niittukulman eritasoliittymän rakentamisen urakka-asiakirjoja valmis-
tellaan. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa ST-urakkana, jolloin ra-
kennussuunnittelu sisällytetään urakkaan. 
Edellä esitetyn perusteella voidaan vetää johtopäätökset, että selvi-
tystyölle määritetyt tavoitteet ovat toteutuneet ja eritasoliittymä tie- ja 
katujärjestelyineen voidaan rakentaa sille asetetussa aikataulussa. 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ   
Pekka Saari 
 
 
LÄHDELUETTELO  
1. Loimaan kaupungin Internetsivut 24.2. 2007, www.loimaa.fi 
2. Niittukulman Porin asemakaavaehdotus, SKOY 2006 
3. Niittukulman Portin luontoselvitys, Marja Nuottajärvi SKOY 2006 
4. Tiehallinto, Perusverkon eritasoliittymät 2006, eritasoliittymän tyy-
pin valinta, Ralf Granlund Ramboll Oy 
5. Tiehallinto, Tasoliittymät 2004 
6. Tiehallinto, tierekisteri 
7. Tiehallinnon Internetsivut, www.tiehallinto.fi 
8. Rapal Oy, IK-projekti 
LIITELUETTELO  
1.  Suunnitelmakartta 
2.  Pituusleikkaukset 
3.  Peruspoikkileikkaus 
4.  Risteyssillan yleispiirustus 
5.  Vaiheittain rakentaminen, vaihe 1 
6.  Vaiheittain rakentaminen, vaihe 2 
7.  Rakennusosalaskenta 
8.  Laskelma tukipaalujen määrästä 
9.  Niittukulmanportin asemakaavaehdotus 
10. Ympäristöhoidon periaatteet 
11. Ohjausryhmän aloituskokouksen muistio 






Koko hankkeen kustannusarvio
1 983 500
Ro Nimi Yks Yks.kust. Määrä yht. Kustannus
10000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 853 216
11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat 6 070
11410 Pintamaan poisto, normaali m2 1,20 3 600 4 324
11510 Asfalttipäällysteen poisto, normaali m2 3,49 500 1 746
13000 Perustusrakenteet 421 430
13211 Teräsbetonipaalut 300 x 300 m 22,72 7 000 159 018
13260 Paalulaatta, normaalit kohteet m2 74,97 3 500 262 412
14000 Pohjarakenteet 38 005
14131 Syvästabilointi, 600 mm 80-150 kg/m3, pienet määrät (alle 200 mtr) m 11,94 2 800 33 424
14341 Betoniputkirummut 400 m 37,76 60 2 266
14341 Betoniputkirummut 800 m 116 20 2 315
16000 Maaleikkaukset ja -kaivannot 12 742
16120 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (yli 500 m3ktr) m3ktr 3,27 1 400 4 584
16250 Massanvaihdon kaivannot, massojen kuljetus läjitykseen (yli 500 m3ktr) m3ktr 1,63 5 000 8 157
18000 Penkereet, maapadot ja täytöt 374 969
18121 Louhepenger m3rtr 4,55 48 000 218 598
18121 + Kuljetuksen osuus (kun matka 1-5 km) m3 1,66 48 000 79 705
18141 Kevytsorapenkereet m3rtr 34,46 400 13 782
18360 Massanvaihdon täyttö, kovaan pohjaan KaM m3rtr 3,81 6 000 22 884
18391 Luiskatäyttö m3rtr 4,00 10 000 40 000
20000 Päällys- ja pintarakenteet 264 796
21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 232 425
21310 Sitomaton kantava kerros KaM 0-50 m3 13,73 3 800 52 175
21310 + Kuljetuksen osuus (kun matka 1-5 km) m3 1,66 3 800 6 310
21321 ABK x / 170 (70 mm) m2 9,05 8 800 79 652
21411 AB x / 100 (40 mm) m2 4,11 900 3 698
21411 AB x / 120 (50 mm) m2 4,72 8 800 41 519
21413 SMA x / 100 (40 mm) m2 5,13 8 800 45 150
21431 Betonikiviverhous, sidekivi m2 31,28 50 1 564
21610 Piennartäyte m3 11,79 200 2 358
22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 1 744
22112 Upotettavat reunatuet betonista, h=120 mm m 24,92 70 1 744
23000 Kasvillisuusrakenteet 30 627
23211 Nurmiverhous, lk 3 m2 1,53 20 000 30 627
30000 Järjestelmät 125 141
31000 Vesihuollon järjestelmät 10 084
31212 Muoviset sadevesiputket Ø 315 m 52,90 20 1 058
31212 Muoviset sadevesiputket Ø 400 m 63,77 40 2 551
31212 Muoviset sadevesiputket Ø 800 m 140 40 5 614
RAKENNUSOSALASKENTA
Laskentaversio 3/2006 (27.7.2006)
Niittukulman eritasoliittymä
Loimaan kaupunki
Pekka Saari
4.10.2006
Hankkeen nimi:
Tilaaja:
Paikkakunta:
Laskija:
Päivämäärä:
123,7Kust nnusindeksi:
100Aluekerroin:
Kustannukset yhteensä (Alv. 0%):
31231 Muovitarkastuskaivot 600 mm kpl 431 2 862
32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 80 792
32111 Tiekaiteet, teräsjohde 4mm, teräspylväin m 23,03 1 500 34 543
32111 Kevyen liikenteen sälekaide johteella m2 16,02 400 6 406
32612 Liikennemerkit, heijastusluokka I kpl 300 30 9 009
32612 Lisäkilvet kpl 45,05 20 901
32631 Ajoratamerkinnät, maalatut m2 4,00 2 000 8 008
32631 Ajoratamerkinnät, kestomerkinnät m2 18,71 1 000 18 709
32642 Opastusmerkit, yksipuoliset, prismakalvo m2 130 10 1 301
32642 Opastusmerkit, merkin koko 2,0-4,0 m2 m2 191 10 1 914
33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 34 265
33311 Metallipylväs, tyyppi P125B112, törmäysenergiaa sitova kpl 671 40 26 858
33311 Jalusta UP1a kpl 134 40 5 363
33311 Kiinnityslaite 10 m pylväälle kpl 51,11 40 2 044
40000 Rakennustekniset rakennusosat 560 000
42000 Sillat 560 000
42000 Niittukulman risteyssilta kpl 560 000,00 1 560 000
50000 Hankepalvelut 180 315
51000 Rakentamisen johtotehtävät 180 315
51110 Työmaan yleisjohto % 1 803 153 10 % 180 315
Vt 9 Niittukulmann eritasoliittymä Liite 8
Arvioidut tukipaalupituudet teittäin ja paaluväleittäin
(paalun pituus on tässä arvioitu nykyisen maanpinnan tasosta tai kairauksen "lähtötasosta")
Laskennallinen k/k on saatu käyttämällä tb-paalua 300 x 300  ja geot. kantavuutena 7 Mpa Paalutusluokka  II
eli 630 kN/paalu
penkereen tilavuuspainona on käytetty 21 kN/m3
max penk.pinn. laatan arvioitu paalujen
tie pl paalupit. pengerkork. laskennall. "valittu" leveys leveys Pinta-ala lkm K=kalliokärki
k/k k/k
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [kpl] [m]
Eteläkaari 430 8 6,5 2,15 2,2 13 26 520 102,0 816
450 14 6 2,24 2,2 13 25 500 99,0 1386
470 13 5 2,45 2,5 13 23 460 74,0 962
490 12 4,5 2,58 2,6 13 22 440 65,0 780
510 12 4 2,74 2,7 13 21 420 58,0 696
530 12 3,5 2,93 2,9 13 20 400 48,0 576
yhteensä 2740 446,0 5216
R1 120 14 4,5 2,58 2,6 8 17 340 50 700
140 14 4 2,74 2,7 8 16 320 44,0 616
160 12 3,5 2,93 2,9 8 15 300 36,0 432
yhteensä 960 130,0 1748
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SUUNNITTELUKESKUS OY
TURKU 5.12.2006
ASEMAKAAVAMERKINNÄT:
LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELALUE.
LÄHIVIRKISTYSALUE.
YLEISEN TIEN ALUE.
- LIIKENNEALUEILLE EI OLE PÄÄSYÄ TONTEILTA EIKÄ KADUILTA,
PAITSI ERITYISESTI OSOITETUISSA LIITTYMISKOHDISSA.
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
6 (SUOPELTO) KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 81, 82 JA 85 SEKÄ LIIKENNE-, KATU-, ERITYIS- JA VIRKISTYSALUETTA.
ASEMAKAAVAN AVULLA MUODOSTETAAN:
6 (SUOPELTO) KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 92-94 SEKÄ OSA KORTTELEISTA 90, 91 SEKÄ KATU-, ERITYIS- JA VIRKISTYSALUETTA SEKÄ
ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
6 (SUOPELTO) KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 81, 85, 90-94 JA OSA KORTTELISTA 79 SEKÄ LIIKENNE-, KATU-, VIRKISTYS- JA ERITYISALUETTA SEKÄ
13 (NIITTUKULMA) KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 6 - 9 SEKÄ LIIKENNE-, KATU- JA VIRKISTYSALUETTA.
13 (NIITTUKULMA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11 - 14 SEKÄ LIIKENNE-, KATU- JA ERITYISALUETTA.
HUOLTOASEMA- JA LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE
ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.
RAKENNUKSEN ETÄISYYDEN TONTIN RAJOISTA TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 4 M.
PIHAJÄRJESTELYT:
AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT OVAT:
K KORTTELIALUEILLA 1 AUTOPAIKKA KERROSALAN 50 M2 KOHTI.
LHK KORTTELIALUEELLA 1 AUTOPAIKKA KERROSALAN 40 M2 KOHTI.
KTY KORTTELIALUEILLA 1 AUTOPAIKKA KERROSALAN 100 M2 KOHTI.
TY KORTTELIALUEILLA 1 AUTOPAIKKA KERROSALAN 150 M2 KOHTI.
TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAON TULEE OLLA ERILLINEN.
JULKISIVUJEN, MATERIAALIN JA VÄRIN SUHTEEN KORTTELEITTAIN YHTENÄISTÄ
RAKENNUKSET ON RAKENNETTAVA KATTOMUODON JA -KALTEVUUDEN,
PYSÄKÖINTIIN ON ISTUTETTAVA SOVELTUVIN OSIN JA PIDETTÄVÄ HUOLITELLUSSA KUNNOSSA.
RAKENTAMATTA JÄÄVÄT RAKENNUSPAIKAN OSAT, JOITA EI KÄYTETÄ AJOTEINÄ EIKÄ
RAKENNUSTAPAA NOUDATTAEN.
MUITA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIÄ:
RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ ERILLINEN ISTUTUSSUUNNITELMA.
KORKEA AITA. RAKENNETUA AITAA KÄYTETÄÄN VAIN VÄLITTÖMÄSTI RAKENNUKSIIN
ULKOVARASTOJEN NÄKÖSUOJAKSI ON RAKENNETTAVA TAI ISTUTETTAVA RIITTÄVÄN
LIITTYVÄNÄ, JA SEN TULEE MATERIAALEILTAAN JA VÄRILTÄÄN SOPIA RAKENNUKSEN
JULKISIVUUN.
KORTTELIALUEILLE SAA RAKENTAA ASUNTOJA AINOASTAAN ALUEEN TAI KIINTEISTÖN HOIDON JA
VALVONNAN KANNALTA TARPEELLISTA HENKILÖKUNTAA VARTEN KUITENKIN ENINTÄÄN YKSI
ASUNTO TONTTIA KOHTI.
TY-KORTTELIALUEELLE EI SAA SIJOITTAA LAITOSTA, JOKA AIHEUTTAA YMPÄRISTÖÄ HÄIRITSEVÄÄ MELUA,
KORTTELEIHIN 11-14, 79 JA 85 EI SAA SIJOITTAA PÄIVITTÄISTAVARAMYYMÄLÖITÄ.
TÄRINÄÄ, ILMAN PILAANTUMISTA, RASKASTA LIIKENNETTÄ TAI MUUTA HÄIRIÖTÄ.
OSA 13 (NIITTUKULMA) KAUPUNGINOSAN KORTTELEISTA 11 JA 12 SEKÄ (NIITTUKULMA) KAUPUNGINOSAN LIIKENNE- JA KATUALUETTA.
JA MUIDEN RAKENTEIDEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN YRITYSTOIMINNAN JA LIIKENTEEN AIHEUTTAMAA
MELUA VASTAAN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 30dBA.
RAKENNUSTEN ASUIHUONEIDEN JA KOKOONTUMISTILOJEN ULKOSEINIEN SEKÄ IKKUNOIDEN
YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE
ET KORTTELIALUEILLA 1 AUTOPAIKKA KERROSALAN 50 M2 KOHTI.
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Yhteyshenkilö
Hyv.
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Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero
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Asemakaava ja asemakaavan muutos
Nähtävillä
Valtuusto
137-C7651 901
5.12.2006 Pasi Lappalainen
JSu/Eeva-Kaarina Wahteristo
P:\Turku\Loimaa...\Niittukulmanportti_AK_2006.dwg
Eeva-Kaarina Wahteristo
1:2000
KOKOOJAKATU, JOLLE PÄÄSY ON SALLITTU AINOASTAAN MUUHUN KATUALUEESEEN
RAJOITTUVISSA KOHDISSA TAI KUN SE ON KAAVASSA ERIKSEEN OSOITETTU.
MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
ISTUTETTAVA PUURIVI.
6 (Suopelto) kaupunginosa
13 (Niittukulma) kaupunginosa
TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.
MERKINTÄ OSOITTAA RAKENNUSALUEEN SIVUN, JONKA PUOLEISTEN RAKENNUSTEN
ULKOSEINIEN SEKÄ IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN
LIIKENNEMELUA VASTAAN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 34 dBA.
ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.
SÄHKÖJOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN KORTTELIALUE
- ALUE ON TARKOITETTU PELASTUSASEMAA VARTEN.
SUOJAVIHERALUE.
KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
OHJEELLINEN TONTIN RAJA.
SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN
KATU.
AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI.
LOIMAAN KAUPUNGINVALTUUSTO ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASEMAKAAVAN KOKOUKSESSAAN . .200
OSA-ALUEEN RAJA.
RAKENNUSALA.
kk
KAUPUNGINOSAN RAJA.
KAUPUNGINOSAN NUMERO.
KAUPUNGINOSAN NIMI.
KORTTELIN NUMERO.
LAMMINKATU KADUN, TIEN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
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Konsultointi, suunnittelupalvelut 
Pitkämäenkatu 13 Puhelin Telefax           Sähköposti 
20250 TURKU 020 444 11 020 444 4653           etunimi.sukunimi @ tieliikelaitos.fi 
 
Tieliikelaitos 
NIITTUKULMANN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN 
VALTATIELLE 9  
LOIMAA 
Yleissuunnitelman laatiminen 
 
 
Ohjausryhmän aloituskokous  
 
 
 
paikka:  Loimaan kaupunki, Ympäristöpalvelukeskus 
Vesikoskenkatu 12 Loimaa 
 
aika:  Tiistaina 13.6.2006 klo 9.00 – 10.45 
 
läsnä:  Pauli Laivo  Tiehallinto, Turun tiepiiri 
  Rauno Ahtinen Loimaan kaupunki 
  Pekka Saari Tieliikelaitos, Konsultointi 
 
 
 
1. Kokouksen avaus ja asialista 
Ahtinen  toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Sopimuskatselmuk-
sessa 19.6 pidettäväksi sovittu kokousaika oli siirretty tähän päivään kesälomien 
vuoksi. 
2. Hankkeen taustaa 
Loimaan kaupungilla on väliaikainen liittymälupa valtatieltä 9 Kartanonportin liike-/ 
teollisuusalue. Liittymästä on myös yhteys kaupungin keskustaan. Kyseinen liitty-
mä sijaitsee nykyisestä eritasoliittymästä noin 1km etelään ja vastaavasti nyt ky-
seessä olevasta Niittukulman eritasoliittymästä pohjoiseen. Tiehallinto on jatkanut 
liittymälupaa vuodesta toiseen, mutta nyt se on ilmoittanut, että väliaikainen liittymä 
on poistettava vuoden 2007 loppuun mennessä. 
Loimaan kaupungin valtuusto on keväällä 2006 päättänyt, että eritasoliittymän ra-
kentamisesta laaditaan yleissuunnitelman tasoinen tarkastelu ja asemakaavamuu-
tos pannaan vireille nopeutetussa aikataulussa 
3. Suunnitteluhankkeen tavoitteet 
Työn tavoitteena on laatia nopeassa aikataulussa yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 
ratkaisu, millä nopeutetaan kaavan muutosta välttämällä kaavaa vastaan tehtävät 
muistutukset ja valitukset. Nopealla kaavamuutoksella vältetään 1-vaiheen raken-
taminen ja säästetään hukkakustannuksia. 
MUISTIO  
     7.8.2006 
 
 
 
4. Suunnitelmaluonnoksen esittely 
.Saari esitteli laatimansa luonnoksen eritasoliittymästä. Ratkaisussa eteläkaaren 
alku ja loppupisteet ovat nykyisen asemakaavan mukaisilla paikoilla. Valtatien 9 
risteyskohdassa ylimenevän kadun vaakasäde on 450 metriä. 
Rampit liittyvät valtatiehen sekä Eteläkaareen noin 70 metrin etäisyydellä. Vaa-
kasäteenä on käytetty 50 metriä 
Tasauksia ei vielä oltu suunniteltu 
5. Jatkosuunnitteu 
Suunnitelmaluonnoksen läpikäynnin yhteydessä sovittiin seuraavaa: 
• suunnitellaan vielä vaihtoehto, jossa valtatie 9 ylitetään vaakageometrialtaan 
suoralla sillalla 
• kevyen liikenteen väylä suunnitellaan eteläkaaren pohjoispuolelle 
7. Muut kokouksen esille ottamat asiat 
Laivo, esitti, että suunnitelmassa esitetään myös 1-vaiheen ratkaisu, mitä tarvitaan 
mikäli asemakaavamuutoksen käsittely jostain syystä pitkittyy 
Alueen kaavoittaja on suunnittelukeskus Oy 
8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Loimaan Ympäristöpalvelukeskuksen tiloissa tiistaina 
1.8.2006 klo. 9.00 alkaen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKELU Läsnäolijat 
 Tapio Mikkola Loimaan kaupunki 
 Pentti Silen  TAMK 
  
 
 
